

Projekt pt.
„Efekt motyla.”
nr projektu RPWP.07.01.02-30-0087/18

Projekt „Efekt motyla.nr RPWP.07.01.02-30-0087/18 jest realizowany przez *Human Discovers* Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne, Działanie 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe

H A R M O N O G R A M KURS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zadanie 1

PODZIAŁ GRUP

GRUPA II	
L.p.	Numer Uczestnika Projektu
1.	13/7.1.2/2020
2.	14/7.1.2/2020
3.	15/7.1.2/2020
4.	16/7.1.2/2020
5.	17/7.1.2/2020
6.	18/7.1.2/2020
7.	19/7.1.2/2020
8.	20/7.1.2/2020
9.	21/7.1.2/2020
10.	22/7.1.2/2020
11.	23/7.1.2/2020
12.	24/7.1.2/2020

ADRES SALI DYDAKTYCZNEJ na Kurs umiejętności społecznych

GRUPA II	ul. Macieja Palacza 82/2, 60-274 Poznań
-----------------	--

Szczegółowy harmonogram godzinowy

GRUPA II	
8 ⁰⁰ - 8 ⁴⁵	przeprowadzenie zajęć – 1 h
8 ⁴⁵ - 9 ³⁰	przeprowadzenie zajęć – 2 h
9 ³⁰ - 9 ⁴⁰	przerwa kawowa
9 ⁴⁰ - 10 ²⁵	przeprowadzenie zajęć – 3 h
10 ²⁵ - 11 ¹⁰	przeprowadzenie zajęć – 4 h
11 ¹⁰ - 11 ²⁰	przerwa kawowa
11 ²⁰ - 12 ⁰⁵	przeprowadzenie zajęć – 5 h
12 ⁰⁵ - 12 ⁵⁰	przeprowadzenie zajęć – 6 h

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KURS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Data	Dzień	Grupa	Godziny	Liczba UP
02.05.2020 r.	Sobota	-----	-----	-----
03.05.2020 r.	Niedziela	-----	-----	-----
04.05.2020 r.	Poniedziałek	-----	-----	-----
05.05.2020 r.	Wtorek	-----	-----	-----
06.05.2020 r.	Środa	-----	-----	-----
07.05.2020 r.	Czwartek	Grupa II	8 ⁰⁰ – 12 ⁵⁰	12 UP
08.05.2020 r.	Piątek	Grupa II	8 ⁰⁰ – 12 ⁵⁰	12 UP

Organizator Projektu uprzejmie informuję, iż szczegółowe ustalenie terminów i godzin spotkań z Trenerem będzie ustalana telefonicznie, bezpośrednio z każdym Uczestnikiem Projektu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Projektu lub zaplanowanego wsparcia, Uczestnik Projektu może się skontaktować telefonicznie, pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail z Biurem Projektu.